

D O D A T O K č. 2  
k zmluve o dielo z 08.03.2023  
„Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku“  
(ďalej len „Dodatok“)

časť č. 1 Stavebné práce

medzi:

objednávateľom: **Obec Sirk**  
so sídlom: Sirk 71, 049 64 Sirk  
IČO: 00328812  
DIČ: 2020744836  
štatutárny orgán: Daniel Fakla– starosta obce  
(ďalej „**Objednávateľ**“)

A

Zhotoviteľom: **Reinter s.r.o.**  
so sídlom Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné  
IČO: 46 005 218  
zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove  
oddiel Sro, vložka číslo 23983/P  
v mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Pčola  
DIČ: 2023187309  
IČ DPH: SK2023187309  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: SK32 0200 0000 0028 5159 6059  
tel.: 0902 998 824  
e-mail: [jaro@reinter.sk](mailto:jaro@reinter.sk)

(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. I.**  
**Úvodné ustanovenia**

1.1 Dňa 08.03.2023 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo na realizáciu stavby s názvom: „Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku“. (ďalej aj "zmluva") a 23.2.2024 bol uzatvorený Dodatok č.1 k zmluve.

## Čl. II. Predmet dodatku

- 2.1 Podľa článku IV bod 2a Zmluvy o dielo zo dňa 8.3.2023 v záujme vykonania diela ako celku sa zmluvné strany dohodli na navyšiaci prácah. K potrebe navyšiaci prác došlo z dôvodu, že projektová dokumentácia a výkaz výmer nezohľadňovali práce, ktoré je potrebné vykonať tak, aby dielo bolo funkčné a bezpečné. Vzniknuté navyšiaci práce oproti pôvodnému ocenenému výkazu výmer, sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela ako celku. Zmluvné strany sa preto dohodli na navyšiaci prácah, ktorých obsah a rozsah je daný položkovým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.2 V zmysle vyššie uvedeného sa teda účinnosťou tohto dodatku nahrádza doterajšie znenie článku IV., bodu 1 zmluvy nasledovným znením:

*„Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške **390 163,31 EUR bez DPH, 468 195,97 EUR vrátane DPH** (štyristošesťdesiatosem tisíc deväťdesiatpäť eur a deväťdesiat sedem centov) (ďalej „Cena za dielo“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán v znení neskorších dodatkov, vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe Projektu zostavený. Tento rozpočet je prílohou č. 4 tejto Zmluvy a je doplnený navyšiaci prácahmi v zmysle prílohy č. 1 v rámci Dodatku č. 2 k tejto Zmluve (ďalej „Rozpočet“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Ceny za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, resp. náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať primeraného zvýšenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu).“*

## Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.2 Dodatkom nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) origináloch, z ktorých dva (2) obdrží po jeho podpise zmluvnými stranami objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Sirku dňa 6.5.2024

Daniel Fakla  
starosta obce Sirk



V Humennom dňa 6.5.2024

Jaroslav Pčola  
konateľ Reinter s.r.o

